

Donnerstag,
30. Juni 2022

Vierte Information zum Straßenausbau der Hauptstraße in Winterscheid



DIE ARBEITEN FÜR DEN STRAßENAUSBAU IM BAUABSCHNITT B SCHREITEN WEITER VORAN.

Die Firma Weber geht in die Sommerferien und beginnt ihre Betriebsferien am 04.07.2022. In dem Zeitraum vom **04.07.2022 bis 22.07.2022** findet aufgrund der Betriebsferien der Firma Weber **keine Bautätigkeit** statt.



Bauabschnitte der Hauptstraße Winterscheid

INFORMATIONEN IN KURZFORM



- Die angeordnete Vollsperrung der Straße muss weiterhin bestehen bleiben. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden soweit hergestellt, dass die Anwohner in dem Zeitraum der Betriebsferien jederzeit uneingeschränkt Zugang haben.
- Die Arbeiten werden am 25.07.2022 wieder aufgenommen.
- Während der Betriebsferien wenden Sie sich mit Anliegen bitte an das bauleitende Ingenieurbüro (Kontaktaten siehe nächste Seite).
- In den Betriebsferien findet keine Bürgersprechstunde statt.

- Die Straße „Im Wingert“ wird durch die Sperrung des Bauabschnittes B stark frequentiert. Der zu schnell fahrende Durchgangsverkehr belastet die Wohnsituation. Für den durchfahrenden Baustellenverkehr ist eine Lösung gefunden. Der Firma Weber steht am östlichen Ortseingang eine weitere Lagerfläche zur Verfügung. Somit reduzieren sich die Baustellentransporte auf ein notwendiges Minimum.
- Bezüglich der durch die Baumaßnahme entstehenden Behinderungen und Einschränkungen bitten wir auch weiterhin um Ihr Verständnis.

ANSPRECHPARTNER

BAUAUSFÜHRENDE UNTERNEHMUNG:

Heinrich Weber

Straßen- und Tiefbau GmbH
& Co. KG
Martinshardt 4
57074 Siegen

BAULEITUNG:

Herr Thorsten Friedrich
Mobil: 0163 556 59 40

SCHACHTMEISTER:

Herr Andreas Gebauer
Mobil: 0163 556 59 05

BAULEITENDES INGENIEURBÜRO:

Donner und Marenbach

Dipl.-Ingenieure
Oberwiehler Straße 51
51674 Wiehl

OBERBAULEITUNG:

Herr Hardy Dresbach
Mobil: 0170 327 98 27

BAULEITUNG:

Frau Romy Franz
Mobil: 0151 640 67 559
