

Bauzeitenplan OD Winterscheid

Baubeginn 30.05.2022

| | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| | 30.05. | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. |
| Bauabschnitt B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauabschnitt A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauabschnitt C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauabschnitt D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauabschnitt E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Auf Grund von Witterungseinflüssen und Materialengpässen können sich die Termine noch geringfügig verschieben.

